COMUNE DI MORBELLO

Provincia di Alessandria
Via Roma, 1 - 15010 Morbello
Tel.0144-768146 fax.0144-768277
E.mail comunemorbello@libero.it

Determinazione del responsabile del servizio

N. 08/23 **04 Maggio 2023**	Approvazione SAL finale, quadro economico consuntivo e certificato di regolare esecuzione lavori e spese tecniche dell'intervento : **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX SCUOLE DI MORBELLO** CUP: H24D22000210001 CIG: 918926448B

L'anno duemilaventitre , il giorno 4 (quattro) del mese di MAGGIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

VISTO il combinato disposto dell'art 51, comma 3 e 3 bis L. 142/90, in forza del quale nei Comuni privi di qualifiche dirigenziali i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, e in particolare gli atti di gestione finanziaria, spettano ai responsabili dei servizi ;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 7 in data 07-04-2022, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo redatto dall'arch. Repetto Alessandro con studio tecnico in Acqui terme in Via Don Minzoni n° 15 per l'esecuzione dei lavori di:

MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO EDIFICIO EX SCUOLE DI MORBELLO

che prevede una spesa complessiva di € 84.168,33, di cui € 68.500,00 per lavori (di cui € 1.370,00 per oneri sicurezza) ed € 15.668,33 per somme a disposizione dell'amministrazione, contestualmente assegnando, al sottoscritto, le risorse necessarie;

VISTO il seguente quadro economico di cui al progetto esecutivo:

a)	Totale importo lavori		**€ 68.500,00**
	di cui: oneri sicurezza	€ 1.370,00	
	Importo soggetto a ribasso	€ 67.130,00	
b)	Totale Somme a disposizione		**€ 15.668,33**
	- IVA sui lavori 10%	€ 6.850,00	
	- Spese tecniche	€ 6.850,00	
	- Contributo Inarcassa 4%	€ 284,96	
	- Contributo INPS 4%	€ 274,00	
	- Indennità RUP 1,60%	€ 1.096,00	
	- Gestione piattaforma C.U.C. 0,40%	€ 274,00	
	-Contributo ANAC	€ 30,00	
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9,37	
TOTALE a+b			**€ 84.168,33**

COMUNE DI MORBELLO
Provincia di Alessandria
Via Roma, 1 - 15010 Morbello
Tel.0144-768146 fax.0144-768277
E.mail comunemorbello@libero.it

VISTA la determinazione del sottoscritto responsabile del servizio n. 7/22 del 05-05-2022 e successivo contratto rep. 6/2022 del 15-09-2022 con i quali i lavori in oggetto indicati sono stati affidati alla ditta MARCHELLI SCAVI srl con sede in Capriata d'Orba (AL) Via della Cantina Sociale n. 6, per un importo netto contrattuale di € 68.164,35 (oneri di sicurezza inclusi) a seguito di un ribasso offerto sull'importo a base d'asta del 0,50%;

VISTO il seguente quadro economico di spesa a seguito dell'aggiudicazione;

a)	Totale importo lavori (inclusi oneri sicurezza e dedotto il ribasso d'sta)		**€ 68.164,35**
b)	Totale Somme a disposizione		
	- IVA sui lavori 10%	€ 6.816,44	
	- Spese tecniche	€ 6.850,00	
	- Contributo Inarcassa 4%	€ 284,96	
	- Contributo INPS 4%	€ 274,00	
	- Indennità RUP 1,60%	€ 1.096,00	
	- Gestione piattaforma C.U.C. 0,40%	€ 274,00	
	-Contributo ANAC	€ 30,00	
	- Imprevisti ed arrotondamenti	€ 9,37	
	Sommano	€ 15.634,77	**€ 15.634,77**
	TOTALE a+b		**€ 83.799,12**

VISTO che i lavori sono iniziati il 12-05-2022 ed ultimati il 27-04-2023 come da relativo verbale di consegna e certificato di ultimazione redatti dal direttore dei lavori;

VISTO il SAL finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Arch. Repetto Alessandro con studio tecnico in Acqui Terme in Via Don Minzoni n° 15 da cui risulta che a tutto il 27-04-2023 sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice lavori per un importo complessivo di € 68.164,35, e pertanto risulta un credito all'impresa aggiudicataria MARCHELLI SCAVI srl con sede in Capriata d'Orba (AL) Via della Cantina Sociale n. 6, di € 68.164,35 oltre ad IVA al 10% pari a € 6.816,44 e così per complessivi € 74.980,79;

VISTO il seguente quadro economico a consuntivo dei lavori;

	a) Totale importo lavori		**€ 68.500,00**
di cui:	oneri sicurezza	€ 1.370,00	
	Importo soggetto a ribasso	€ 67.130,00	
	Ribasso d'asta 0,50%	€ 335,65	
Totale importo lavori dedotto del ribasso			**€ 68.164,35**
	b) Totale Somme a disposizione		
	- IVA sui lavori 10%	€ 6.816,44	
	- Spese tecniche	€ 6.850,00	
	- Contributo Inarcassa 4%	€ 284,96	
	- Contributo INPS 4%	€ 274,00	
	- Indennità RUP 1,60%	€ 1.096,00	
	- Gestione piattaforma C.U.C. 0,40%	€ 274,00	
	-Contributo ANAC	€ 30,00	
	Sommano	€ 15.625,40	**€ 15.625,40**
	TOTALE a+b		**€ 83.789,75**

COMUNE DI MORBELLO
Provincia di Alessandria
Via Roma, 1 - 15010 Morbello
Tel.0144-768146 fax.0144-768277
E.mail comunemorbello@libero.it

RICHIAMATO il quadro economico di spesa a consuntivo che riporta l'importo complessivo delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità pari ad € 6.850,00 oltre ad Inarcassa pari ad € 284,96, e pertanto risulta un credito all'Arch. Repetto Alessandro pari ad € 7.134,96, oltre a contributo Inps gestione separata 4% pari ad € 274,00, per un importo complessivo di € 7.408,96;

RITENUTO opportuno provvedere in merito

DETERMINA

1. **Di APPROVARE** il seguente quadro economico a consuntivo;

a) Totale importo lavori		**€ 68.500,00**
di cui: oneri sicurezza	€ 1.370,00	
Importo soggetto a ribasso	€ 67.130,00	
Ribasso d'asta 0,50%	€ 335,65	
Totale importo lavori dedotto del ribasso		**€ 68.164,35**
b) Totale Somme a disposizione		
- IVA sui lavori 10%	€ 6.816,44	
- Spese tecniche	€ 6.850,00	
- Contributo Inarcassa 4%	€ 284,96	
- Contributo INPS 4%	€ 274,00	
- Indennità RUP 1,60%	€ 1.096,00	
- Gestione piattaforma C.U.C. 0,40%	€ 274,00	
-Contributo ANAC	€ 30,00	
Sommano	€ 15.625,40	**€ 15.625,40**
TOTALE a+b		**€ 83.789,75**

b) di APPROVARE il SAL finale dei lavori ed il relativo certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore dei lavori Arch. Repetto Alessandro con studio tecnico in Acqui Terme in Via Don Minzoni n° 15 da cui risulta che a tutto il 27-04-2023 sono stati eseguiti dall'impresa appaltatrice lavori per un **importo complessivo di € 68.164,35** e pertanto risulta un credito all'impresa aggiudicataria **MARCHELLI SCAVI srl** con sede in Capriata d'Orba (AL) Via della Cantina Sociale n. 6, di **€ 68.164,35** oltre ad IVA al 10% pari a € 6.816,44 e così per complessivi € 74.980,79;

c) di LIQUIDARE ,previa presentazione di regolare fattura, alla ditta MARCHELLI SCAVI srl con sede in Capriata d'Orba (AL) l'importo complessivo di **€ 74.980,79 (IVA compresa)** a saldo dei lavori eseguiti ed in oggetto indicati;

d) di RICHIAMARE il quadro economico di spesa a consuntivo che riporta l'importo complessivo delle spese tecniche per progettazione, direzione lavori e contabilità pari ad € 6.850,00, oltre ad Inarcassa pari ad € 284,96, e pertanto risulta un credito all'Arch. Repetto Alessandro pari ad € 7.134,96, oltre a contributo Inps gestione separata 4% pari ad € 274,00, per un **importo complessivo di € 7.408,96**;

e) di LIQUIDARE, previa presentazione di regolare fattura, il progettista e direttore dei lavori Arch. Alessandro Repetto con studio in Acqui Terme, l'importo complessivo di **€**

7.408,96 (inarcassa e contributo Inps compreso) a saldo dell'onorario per progettazione ,direzione dei lavori e contabilità;

f) di RICHIAMARE il quadro economico (indennità RUP) dal quale risulta per l'Ufficio tecnico comunale, geom. Capanello Fausto, un importo di € 1.096,00 compreso oneri di tassazione;

g) di LIQUIDARE al geom. Capanello Fausto dell'Ufficio tecnico comunale l'indennità R.U.P. dell'importo di € 1.096,00, comprensivo degli oneri di tassazione;

h) di RICHIAMARE il quadro economico (gestione piattaforma C.U.C.) dal quale risulta per l'Unione Montana Suol d'Aleramo, un importo di € 274,00;

i) di LIQUIDARE all'Unione Montana Suol d'Aleramo per gestione piattaforma C.U.C. l'importo di € 274,00;

j) Di dare atto che alla suddetta spesa complessiva di **€ 83.789,75 è liquidabile** e si provvederà con somma impegnata sul cap. 173 intervento 10.05.2 **mediante contributo Ministero Interno D.L. N. 34/2019 art. 30 c. 14 bis anno 2022 per un importo di € 84.168,33**.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Zoanelli Stefano