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Delimitazione di zone pericolose
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli
Impianto di terra del cantiere edile
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione del ponteggio
Puntelli ed armature anticrollo
Demolizione massetti in cls
Consolidamento di solai con travi in legno o ferro e volti
Manto di copertura in lamiera nervata
Scossaline in acciaio o rame
Consolidamenti di pareti murarie
Muratura portante in pietra alta più di 3 mt
Palificata viva a parete doppia
Palizzata
Posa di ringhiera e parapetti in ferro
Verniciature esterne di elementi in ferro o legno
Smontaggio ponteggio in ferro
Rimozione della recinzione
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Delimitazione di zone pericolose
Recinzione con pali di legno o tubi in ferro e rete metalli
Impianto di terra del cantiere edile
Impianto elettrico del cantiere edile
Installazione del ponteggio
Puntelli ed armature anticrollo
Demolizione massetti in cls
Consolidamento di solai con travi in legno o ferro e volti
Manto di copertura in lamiera nervata
Scossaline in acciaio o rame
Consolidamenti di pareti murarie
Muratura portante in pietra alta più di 3 mt
Palificata viva a parete doppia
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Posa di ringhiera e parapetti in ferro
Verniciature esterne di elementi in ferro o legno
Smontaggio ponteggio in ferro
Rimozione della recinzione
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